

## PLANO DE TRABALHO

### QUADRO 1: DESCRIÇÃO DO PROJETO

<b>Título do Projeto:</b>  Capacitação e escolarização de jovens e adultos nas áreas de Reforma Agrária do Recôncavo Baiano.	<b>Período de Execução Física e Financeira:</b>  17/10/2011 – 31/12/2014
<b>Identificação do Objeto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Escolarização de 1ª a 4ª série de 300 jovens e adultos de áreas de Reforma Agrária do Recôncavo Baiano;</li><li>• Escolarização de 5ª a 9ª série de 60 jovens e adultos de áreas de Reforma Agrária do Recôncavo Baiano;</li><li>• Capacitação 32 educadores do campo a partir da concepção de Educação do Campo.</li></ul>	
<b>Justificativa da Proposição:</b> <p>A FAGED/UFBA compreende a realidade educacional brasileira e entre suas dificuldades encontra-se a necessidade de erradicação do analfabetismo no campo brasileiro e de escolarização dos assentados e acampados de áreas de reforma agrária. Portanto o Pronera é um dos programas de financiamento para tentar erradicar o analfabetismo e elevar a escolarização do povo do campo no Brasil. Este projeto vem dar continuidade no processo de escolarização dos assentados e acampados iniciado em 2004 e 2005 com a alfabetização pelo Pronera-UFBA. O Financiamento pelo INCRA/MDA é fundamental, pois a escolarização é um dos fatores essenciais para o desenvolvimento humano e social do campo brasileiro, principalmente em áreas de reforma agrária. Além de auxiliar a implementar as Diretrizes Operacionais da Educação do Campo (2002). Os resultados esperados são a escolarização de jovens e adultos das áreas de reforma agrária do Recôncavo Baiano, a formação de educadores do campo e a contribuição na melhoria de vida a partir do desenvolvimento humano dos povos do campo.</p>	

**QUADRO 2**  
**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

META	ETAPA OU FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDA DE	QUANTIDA DE	INÍCIO	TÉRMINO
ESCOLARIZAÇÃO I	I	Visita para reconhecimento	Um	3	nov/11	mar/12
		Aplicar instrumentos diagnósticos	Um	4	mar/11	dez/13
		Curso de formação pedagógica	Um	1	dez/11	jan/12
		Capacitação dos monitores	Um	6	jan/11	nov/13
	II	Acompanhamento das turmas	Um	6	mar/11	dez/13
		Tempo Escola	Um	8	jan/11	out/13
	III	Visita da coordenação geral	Um	2	jan/11	dez/13
		Seminário de avaliação final	Um	1	dez/11	dez/13
ESCOLARIZAÇÃO II	I	Aplicar instrumentos diagnósticos	Um	4	mar/11	dez/13
		Curso de formação pedagógica	Um	1	dez/11	jan/12
		Capacitação dos monitores	Um	6	jan/11	nov/13
	II	Acompanhamento das turmas	Um	6	mar/11	dez/13
		Tempo Escola	Um	8	jan/11	out/13
	III	Visita da coordenação geral	Um	2	jan/11	dez/13
		Seminário de avaliação final	Um	1	dez/11	dez/13

**QUADRO 3**  
**PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1.000,00)**

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENT E	CONVENIENT E	INTERVENIEN TE
CÓDIG O	ESPECIFICAÇÃO				
36	Outros serviços de terceiro Pessoa Física	159.085,7 6	157.494,90	1.590,86	
4	Contratação por tempo determinado	209.280,0 0	207.187,20	2.092,80	

14	Diárias (hospedagem e alimentação)	127.400,00	126.126,00	1.274,00
30	Material de consumo	8.120,00	8.038,80	81,20
33	Passagens e despesas com locomoção	58.000,00	57.420,00	580,00
39	Outros serviços de terceiro Pessoa Jurídica	443.480,00	439.045,20	4.434,80
47	Encargos sociais	5.485,76	5.430,90	54,86
52	Material permanente	500,00	495,00	5,00

#### QUADRO 4

#### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1.000,00)

<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2011</b>			
<b>META</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>
<b>Escolarização I</b>	1.337,99	4.950,00	4.950,00

<b>CONVENIENTE/INTERVENIENTE: CONTRAPARTIDA 2011*</b>			
<b>META</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>
<b>Escolarização I</b>	13,52	50,00	50,00

<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2012</b>						
<b>META</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUN</b>
<b>Escolarização I</b>	49.500,00		12.375,00	49.500,00		12.375,00
<b>Escolarização II</b>	49.500,00		12.375,00	49.500,00		12.375,00
<b>META</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>
<b>Escolarização I</b>	49.500,00		12.375,00	49.500,00		12.375,00

<b>Escolarizaç ão II</b>	49.500, 00		12.375, 00	49.500, 00		12.375, 00

<b>CONVENIENTE/INTERVENIENTE: CONTRAPARTIDA 2012*</b>						
<b>META</b>	<b>JAN</b>	<b>FE V</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI O</b>	<b>JUN</b>
<b>Escolarizaç ão I</b>	500,00		125,00	500,00		125,00
<b>Escolarizaç ão II</b>	500,00		125,00	500,00		125,00
<b>META</b>	<b>JUL</b>	<b>AG O</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NO V</b>	<b>DEZ</b>
<b>Escolarizaç ão I</b>	500,00		125,00	500,00		125,00
<b>Escolarizaç ão II</b>	500,00		125,00	500,00		125,00

<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2013</b>						
<b>META</b>	<b>JAN</b>	<b>FE V</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI O</b>	<b>JUN</b>
<b>Escolarizaç ão I</b>	49.500, 00		12.375, 00	49.500, 00		12.375, 00
<b>Escolarizaç ão II</b>	49.500, 00		12.375, 00	49.500, 00		12.375, 00
<b>META</b>	<b>JUL</b>	<b>AG O</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NO V</b>	<b>DEZ</b>
<b>Escolarizaç ão I</b>	49.500, 00		12.375, 00	49.500, 00		12.375, 00
<b>Escolarizaç ão II</b>	49.500, 00		12.375, 00	49.500, 00		12.375, 00

<b>CONVENIENTE/INTERVENIENTE: CONTRAPARTIDA 2013*</b>						
<b>META</b>	<b>JAN</b>	<b>FE V</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI O</b>	<b>JUN</b>
<b>Escolarizaç</b>	500,00		125,00	500,00		125,00

<b>Escolarização I</b>						
<b>Escolarização II</b>	500,00		125,00	500,00		125,00
<b>META</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>
<b>Escolarização I</b>	500,00		125,00	500,00		125,00
<b>Escolarização II</b>	500,00		125,00	500,00		125,00

## DECLARAÇÃO

### DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto a Superintendência Regional do Incra o (à)....., para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou quaisquer órgãos ou entidades da administração pública federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União na forma deste Plano de Trabalho.

PEDE DEFERIMENTO

Salvador, 19 de outubro de 2011.

Local e data

CONVENIENTE

### *Orientação Preenchimento*

Devem constar local, data e assinatura do responsável legal.

**QUADRO 8**  
**APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

**APROVADO**

\_\_\_\_\_  
Local e data

\_\_\_\_\_  
Concedente